
既設橋梁の短期事業計画一覧

事業計画一覧表（2022年～2031年）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 松ノ木橋 1971 61.00 RCT桁 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 点検：定期点検(R23)

2 松ノ木橋歩道橋 2001 61.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R11), 舗装：打換＋橋面防水　橋脚：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入&足場工　伸
縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R12), 点検：定期点検(R13)

3 舟ヶ沢橋 1992 15.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R11), 舗装：打換＋橋面防水　橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入&足場工　伸
縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R12), 点検：定期点検(R13)

4 上針尾橋 1972 35.00 RCT桁 Ⅱ

設計：緊急対策設計費(R7), 点検：定期点検　主部材：ひび割れ補修,断面修復,表面含侵工　横桁：ひび割れ補修,断面
修復,表面含侵工　床版：ひび割れ補修,断面修復,表面含侵工　支承：支承防錆(始端側)　支承：支承防錆(終端側)　舗
装：舗装打替え　舗装：舗装打替,橋面防水,床版水抜き孔設置,防護柵補修,排水管補修　橋脚：ひび割れ補修,断面修復
橋台：ひび割れ補修,断面修復　伸縮装置：伸縮装置補修(始端側)　伸縮装置：伸縮装置補修(終端側)(R8), 点検：定期点
検(R13)

5 御道開渡橋 1972 34.00 鋼I桁合成 Ⅲ
主部材：塗装塗替え　横桁：塗装塗替え　床版：断面修復,表面保護　支承：支承防錆(始端側)　支承：支承防錆(終端側)
支承：支承防錆,変位制限装置(始端側)　舗装：舗装打替,橋面防水,床版水抜き孔設置,防護柵補修,排水管補修　橋脚：
ひび割れ補修,断面修復,表面保護　橋台：ひび割れ補修,表面保護,パラペット打替　伸縮装置：伸縮装置補修(始端側)
伸縮装置：伸縮装置補修(終端側)(R4), 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

6 樫俣1号橋 2002 19.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R12), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水　橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ
注入&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R13)

7 三俣橋 1967 25.00 PC床版 Ⅲ
設計：緊急対策設計費(R5), 主部材：表面保護,断面修復　床版：表面保護,断面修復　支承：(始端側)　支承：(終端側)　舗
装：舗装打替,橋面防水,排水管補修　橋脚：断面修復　橋台：断面修復　伸縮装置：伸縮装置補修(始端側)　伸縮装置：伸
縮装置補修(終端側)(R6), 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

9 古見原1号橋 2001 43.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R9), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　支承：取替(終端側)　舗装：打換＋橋
面防水　橋台：表面被覆&断面修復&足場工(R10), 点検：定期点検(R13)

10 熊久保大橋 2000 53.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費　点検：定期点検(R13)

11 滝ノ沢橋 1998 6.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R10), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工(R11), 点検：定期点検(R13)

12 6号橋 1993 4.00 RC床版 Ⅲ 橋台：橋台基礎根継(R5), 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R10), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　舗装：打
換＋橋面防水(R11), 点検：定期点検(R13)

13 12号橋 1994 4.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R11), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工　舗装：打換＋橋面防水
橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入&足場工(R12), 点検：定期点検(R13)

14 舟ヶ沢1号橋 1975 10.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

16 舟ヶ沢2号橋 1995 13.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費　点検：定期点検(R13)

17 中俣1号橋 2002 10.00 RC床版 Ⅲ 設計：緊急対策設計費(R6), 橋台：護岸根継　橋台：護岸工(R7), 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

18 中俣2号橋 2002 12.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R12), 点検：定期点検　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工　舗装：
打換＋橋面防水(R13)

19 樫俣2号橋 2002 13.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

20 19号橋 1982 5.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R10), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　舗装：打換＋橋面防水　橋台：表面
被覆&断面修復&足場工　橋台：断面修復&足場工(R11), 点検：定期点検(R13)

21 20号橋 1997 4.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費　点検：定期点検(R8), 舗装：打換＋橋面防水(R9), 点検：定期点検(R13)

22 21号橋 1997 3.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R9), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　舗装：打換＋橋面防水　橋台：表面
被覆&断面修復&足場工(R10), 点検：定期点検(R13)

23 23号橋 2000 14.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R10), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：
取替(終端側)(R11), 点検：定期点検(R13)

24 古見1号橋 1976 3.00 RC床版 Ⅰ 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)
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既設橋梁の短期事業計画一覧

事業計画一覧表（2032年～2041年）

R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1 松ノ木橋 1971 61.00 RCT桁 Ⅱ 設計：設計費　点検：定期点検(R18), 舗装：打換＋橋面防水(R19), 点検：定期点検(R23)

2 松ノ木橋歩道橋 2001 61.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R20), 舗装：打換＋橋面防水(R21), 点検：定期点検(R23)

3 舟ヶ沢橋 1992 15.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R20), 舗装：打換＋橋面防水(R21), 点検：定期点検(R23)

4 上針尾橋 1972 35.00 RCT桁 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R19), 横桁：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：
取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R20), 点検：定期点検(R23)

5 御道開渡橋 1972 34.00 鋼I桁合成 Ⅲ 設計：設計費(R15), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　舗装：打換＋橋面防水(R16), 点検：定期点検
(R18), 点検：定期点検(R23)

6 樫俣1号橋 2002 19.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R21), 舗装：打換＋橋面防水(R22), 点検：定期点検(R23)

7 三俣橋 1967 25.00 PC床版 Ⅲ 設計：設計費(R17), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R18), 点検：定期点検(R23)

9 古見原1号橋 2001 43.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 点検：定期点検(R18), 点検：定期点検(R23)

10 熊久保大橋 2000 53.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 支承：取替(終端側)　舗装：打換＋橋面防水　橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入&足場工(R14), 点検：定期点検
(R18), 設計：設計費(R22), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R23)

11 滝ノ沢橋 1998 6.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R15), 舗装：打換＋橋面防水(R16), 点検：定期点検(R18), 点検：定期点検(R23)

12 6号橋 1993 4.00 RC床版 Ⅲ 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R19), 舗装：打換＋橋面防水(R20), 点検：定期点検(R23)

13 12号橋 1994 4.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 点検：定期点検(R23)

14 舟ヶ沢1号橋 1975 10.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R14), 舗装：打換＋橋面防水　橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入&足場工(R15), 設計：設計費
(R17), 点検：定期点検　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工(R18), 設計：設計費　点検：定期点検(R23)

16 舟ヶ沢2号橋 1995 13.00 PC床版 Ⅱ 舗装：打換＋橋面防水　橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替
(終端側)(R14), 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R22), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R23)

17 中俣1号橋 2002 10.00 RC床版 Ⅲ 設計：設計費(R14), 舗装：打換＋橋面防水(R15), 点検：定期点検(R18), 設計：設計費　点検：定期点検(R23)

18 中俣2号橋 2002 12.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R21), 舗装：打換＋橋面防水(R22), 点検：定期点検(R23)

19 樫俣2号橋 2002 13.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R16), 主部材：断面修復&炭素繊維シート接着&足場工　舗装：打換＋橋面防水(R17), 点検：定期点検
(R18), 点検：定期点検(R23)

20 19号橋 1982 5.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R18), 設計：設計費(R19), 舗装：打換＋橋面防水(R20), 点検：定期点検(R23)

21 20号橋 1997 4.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R17), 点検：定期点検　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　舗装：打換＋橋面防水(R18), 点検：定
期点検(R23)

22 21号橋 1997 3.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費　点検：定期点検(R18), 舗装：打換＋橋面防水(R19), 点検：定期点検(R23)

23 23号橋 2000 14.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 設計：設計費(R14), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　舗装：打換＋橋面防水　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装
(R15), 点検：定期点検(R18), 点検：定期点検(R23)

24 古見1号橋 1976 3.00 RC床版 Ⅰ 設計：設計費(R14), 舗装：打換＋橋面防水(R15), 点検：定期点検(R18), 点検：定期点検(R23)
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既設橋梁の短期事業計画一覧

事業計画一覧表（2042年～2051年）

R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33
2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

1 松ノ木橋 1971 61.00 RCT桁 Ⅱ

設計：設計費　点検：定期点検(R28), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：取替
(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R29), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：取
替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R30), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：
取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R31), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　舗装：打換＋橋面防水　伸縮装
置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R32), 点検：定期点検　支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　舗装：打換
＋橋面防水　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R33)

2 松ノ木橋歩道橋 2001 61.00 鋼I桁非合成 Ⅱ

設計：設計費(R27), 点検：定期点検　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床
版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R28), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&
塗装(R29), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R30), 主
部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R31), 主部材：3種ｹﾚﾝ
&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R32), 点検：定期点検　主部材：3種ｹ
ﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R33)

3 舟ヶ沢橋 1992 15.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

4 上針尾橋 1972 35.00 RCT桁 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

5 御道開渡橋 1972 34.00 鋼I桁合成 Ⅲ 全体：更新(R24), 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

6 樫俣1号橋 2002 19.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

7 三俣橋 1967 25.00 PC床版 Ⅲ 設計：設計費(R25), 設計：設計費　床版：表面被覆&ひび割れ注入&足場工(R26), 伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取
替(終端側)(R27), 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

9 古見原1号橋 2001 43.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

10 熊久保大橋 2000 53.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

11 滝ノ沢橋 1998 6.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 設計：設計費(R32), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R33)

12 6号橋 1993 4.00 RC床版 Ⅲ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

13 12号橋 1994 4.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費　点検：定期点検(R28), 舗装：打換＋橋面防水(R29), 点検：定期点検(R33)

14 舟ヶ沢1号橋 1975 10.00 RC床版 Ⅱ 舗装：打換＋橋面防水(R24), 点検：定期点検(R28), 設計：設計費　点検：定期点検(R33)

16 舟ヶ沢2号橋 1995 13.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

17 中俣1号橋 2002 10.00 RC床版 Ⅲ 舗装：打換＋橋面防水(R24), 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

18 中俣2号橋 2002 12.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

19 樫俣2号橋 2002 13.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R25), 舗装：打換＋橋面防水(R26), 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

20 19号橋 1982 5.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

21 20号橋 1997 4.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

22 21号橋 1997 3.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 点検：定期点検(R33)

23 23号橋 2000 14.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 点検：定期点検(R28), 設計：設計費　点検：定期点検(R33)

24 古見1号橋 1976 3.00 RC床版 Ⅰ 点検：定期点検(R28), 設計：設計費(R31), 舗装：打換＋橋面防水(R32), 点検：定期点検(R33)

橋梁
番号

供用
開始年

橋長
(m)

上部構造
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事業費（千円）
橋梁名



既設橋梁の短期事業計画一覧

事業計画一覧表（2052年～2061年）

R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43
2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061

1 松ノ木橋 1971 61.00 RCT桁 Ⅱ 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端
側)(R34), 点検：定期点検　全体：更新(R38), 点検：定期点検(R43)

2 松ノ木橋歩道橋 2001 61.00 鋼I桁非合成 Ⅱ

主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R34), 主部材：3種ｹ
ﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R35), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足
場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R36), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3
種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R37), 点検：定期点検　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横
桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R38), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&
塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R39), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾
構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R40), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&
塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R41), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3
種ｹﾚﾝ&塗装(R42), 点検：定期点検　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床
版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R43)

3 舟ヶ沢橋 1992 15.00 PC床版 Ⅱ 設計：設計費(R36), 設計：設計費　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R37), 点検：定期点検　舗装：打換
＋橋面防水(R38), 点検：定期点検(R43)

4 上針尾橋 1972 35.00 RCT桁 Ⅱ 点検：定期点検(R38), 全体：更新(R39), 点検：定期点検(R43)

5 御道開渡橋 1972 34.00 鋼I桁合成 Ⅲ 設計：設計費(R35), 床版：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　舗装：打換＋橋面防水(R36), 点検：定期点検(R38), 点検：
定期点検(R43)

6 樫俣1号橋 2002 19.00 PC床版 Ⅱ 設計：設計費(R36), 伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R37), 設計：設計費　点検：定期点検(R38), 舗装：
打換＋橋面防水(R39), 点検：定期点検(R43)

7 三俣橋 1967 25.00 PC床版 Ⅲ 全体：更新(R34), 点検：定期点検(R38), 設計：設計費(R42), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R43)

9 古見原1号橋 2001 43.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 設計：設計費(R34), 舗装：打換＋橋面防水(R35), 点検：定期点検(R38), 設計：設計費　点検：定期点検(R43)

10 熊久保大橋 2000 53.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 点検：定期点検(R38), 設計：設計費(R41), 舗装：打換＋橋面防水(R42), 点検：定期点検(R43)

11 滝ノ沢橋 1998 6.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R38), 点検：定期点検(R43)

12 6号橋 1993 4.00 RC床版 Ⅲ 設計：設計費(R36), 舗装：打換＋橋面防水(R37), 点検：定期点検(R38), 点検：定期点検(R43)

13 12号橋 1994 4.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R38), 点検：定期点検(R43)

14 舟ヶ沢1号橋 1975 10.00 RC床版 Ⅱ 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)(R34), 点検：定期点検(R38), 全体：更新(R42), 点検：定期点検(R43)

16 舟ヶ沢2号橋 1995 13.00 PC床版 Ⅱ 設計：設計費(R36), 伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R37), 点検：定期点検(R38), 設計：設計費(R39),
舗装：打換＋橋面防水(R40), 点検：定期点検(R43)

17 中俣1号橋 2002 10.00 RC床版 Ⅲ 点検：定期点検(R38), 設計：設計費(R40), 舗装：打換＋橋面防水(R41), 点検：定期点検(R43)

18 中俣2号橋 2002 12.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費　点検：定期点検(R38), 舗装：打換＋橋面防水(R39), 点検：定期点検(R43)

19 樫俣2号橋 2002 13.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R38), 設計：設計費(R42), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R43)

20 19号橋 1982 5.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R37), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R38), 設計：設計費(R40), 支承：取替(始端側)　支承：取替
(終端側)(R41), 点検：定期点検(R43)

21 20号橋 1997 4.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R35), 舗装：打換＋橋面防水(R36), 点検：定期点検(R38), 点検：定期点検(R43)

22 21号橋 1997 3.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R35), 舗装：打換＋橋面防水(R36), 点検：定期点検(R38), 点検：定期点検(R43)

23 23号橋 2000 14.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R34), 点検：定期点検(R38), 点検：定期点検
(R43)

24 古見1号橋 1976 3.00 RC床版 Ⅰ 設計：設計費(R34), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)(R35), 点検：定期点検(R38), 点検：定期点検　全体：更新
(R43)
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既設橋梁の短期事業計画一覧

事業計画一覧表（2062年～2071年）

R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53
2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071

1 松ノ木橋 1971 61.00 RCT桁 Ⅱ
設計：設計費(R46), 舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R47), 点検：定期点検
(R48), 設計：設計費(R52), 点検：定期点検　主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　横桁：表面被覆&ひび割れ注入
床版：表面被覆&ひび割れ注入(R53)

2 松ノ木橋歩道橋 2001 61.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装(R44), 設計：設計費
点検：定期点検(R48), 伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R49), 点検：定期点検(R53)

3 舟ヶ沢橋 1992 15.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R51), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)(R52), 点検：定期点検(R53)

4 上針尾橋 1972 35.00 RCT桁 Ⅱ
設計：設計費　点検：定期点検(R48), 舗装：打換＋橋面防水　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R49),
設計：設計費(R50), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　横桁：表面被覆&ひび割れ注入　床版：表面被覆&ひび
割れ注入(R51), 点検：定期点検(R53)

5 御道開渡橋 1972 34.00 鋼I桁合成 Ⅲ 設計：設計費(R44), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R45),
点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R52), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R53)

6 樫俣1号橋 2002 19.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 点検：定期点検(R53)

7 三俣橋 1967 25.00 PC床版 Ⅲ 設計：設計費(R45), 主部材：表面被覆&ひび割れ注入&足場工　床版：表面被覆&ひび割れ注入(R46), 点検：定期点検
(R48), 点検：定期点検(R53)

9 古見原1号橋 2001 43.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 舗装：打換＋橋面防水(R44), 点検：定期点検(R48), 点検：定期点検(R53)

10 熊久保大橋 2000 53.00
PC斜材付

π型ラーメン Ⅱ 点検：定期点検(R48), 点検：定期点検(R53)

11 滝ノ沢橋 1998 6.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R49), 舗装：打換＋橋面防水(R50), 点検：定期点検(R53)

12 6号橋 1993 4.00 RC床版 Ⅲ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R51), 支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)(R52), 点検：定期点検(R53)

13 12号橋 1994 4.00 RC床版 Ⅱ 設計：設計費(R45), 舗装：打換＋橋面防水(R46), 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R52), 点検：定期点検　支承：取替
(始端側)　支承：取替(終端側)(R53)

14 舟ヶ沢1号橋 1975 10.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 点検：定期点検(R53)

16 舟ヶ沢2号橋 1995 13.00 PC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R49), 床版：表面被覆&ひび割れ注入&足場工(R50), 点検：定期点検(R53)

17 中俣1号橋 2002 10.00 RC床版 Ⅲ 点検：定期点検(R48), 点検：定期点検(R53)

18 中俣2号橋 2002 12.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 点検：定期点検(R53)

19 樫俣2号橋 2002 13.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 点検：定期点検(R53)

20 19号橋 1982 5.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 全体：更新(R49), 点検：定期点検(R53)

21 20号橋 1997 4.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R52), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R53)

22 21号橋 1997 3.00 RC床版 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R52), 点検：定期点検　舗装：打換＋橋面防水(R53)

23 23号橋 2000 14.00 鋼I桁非合成 Ⅱ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R50), 舗装：打換＋橋面防水(R51), 点検：定期点検(R53)

24 古見1号橋 1976 3.00 RC床版 Ⅰ 点検：定期点検(R48), 設計：設計費(R51), 舗装：打換＋橋面防水(R52), 点検：定期点検(R53)
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