

## 令和8年度 建設工事発注予定

令和8年6月1日現在

| 番号 | 担当課   | 工事名                             | 工事箇所      | 工事期間 | 工事種別 | 工事の概要                         | 入札・契約方法 | 発注予定時期 | 備考        |
|----|-------|---------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|---------|--------|-----------|
| 1  | 総務課   | 避難地整備工事                         | 小野沢       | 1ヶ月  | 改修   | 空調設備設置 一式                     | 指名競争    | 第2四半期  |           |
| 2  | 住民福祉課 | 令和8年度朝日村かたくりの里長寿命化改修工事          | 朝日村かたくりの里 | 6ヶ月  | 改修   | 屋根・外壁塗装、自動ドア改修、排煙窓更新          | 指名競争    | 第2四半期  |           |
| 3  | 建設環境課 | 令和8年度 公共事業等適正管理推進事業道路修繕工事 1工区   | 朝日村内      | 5ヶ月  | 修繕   | 道路掘削・オーバーレイ                   | 指名競争    | 第1四半期  | 5/25入札実施済 |
| 4  | 建設環境課 | 令和8年度 公共事業等適正管理推進事業道路修繕工事 2工区   | 朝日村内      | 5ヶ月  | 修繕   | 道路掘削・オーバーレイ                   | 指名競争    | 第1四半期  |           |
| 5  | 建設環境課 | 令和8年度 公共事業等適正管理推進事業道路修繕工事 3工区   | 朝日村内      | 5ヶ月  | 修繕   | 道路掘削・オーバーレイ                   | 指名競争    | 第2四半期  |           |
| 6  | 建設環境課 | 令和8年度 公共事業等適正管理推進事業道路修繕工事 4工区   | 朝日村内      | 5ヶ月  | 修繕   | 道路掘削・オーバーレイ                   | 指名競争    | 第2四半期  |           |
| 7  | 建設環境課 | 令和8年度 社会資本整備総合交付金事業針尾21号線 改良工事  | 朝日村内      | 4ヶ月  | 改良   | 道路拡幅                          | 指名競争    | 第3四半期  |           |
| 8  | 産業振興課 | 令和8年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道桎俣線法面改良工事 | 桎俣沢       | 6ヶ月  | 改良   | 法面既設コンクリート吹付劣化部分の補強(ワイヤーネット工) | 指名競争    | 第2四半期  |           |
| 9  | 産業振興課 | マレットゴルフ場施設撤去工事                  | 小野沢       | 7ヶ月  | 土木一式 | マレットゴルフ場管理棟・駐車場棟施設撤去          | 指名競争    | 第2四半期  |           |
| 10 | 教育委員会 | 令和8年度 朝日小学校長寿命化事業 体育館棟等改修工事     | 朝日小学校     | 8ヶ月  | 改修   | 体育館棟・普通教室東棟・渡り廊下棟の改修工事        | 一般競争    | 第1四半期  | 4/22入札実施済 |
| 11 | 教育委員会 | 令和8年度 朝日村グラウンド高圧受電設備改修工事        | 朝日村グラウンド  | 1年   | 改修   | 高圧受電設備(キュービクル)の耐用年数経過箇所の改修工事  | 指名競争    | 第1四半期  | 4/22入札実施済 |
| 12 |       |                                 |           |      |      |                               |         |        |           |
| 13 |       |                                 |           |      |      |                               |         |        |           |
| 14 |       |                                 |           |      |      |                               |         |        |           |
| 15 |       |                                 |           |      |      |                               |         |        |           |

※本表は400万円を超えると見込まれる建設工事について、掲載しています。

※実際の発注にあっては、掲載内容と異なる変更発注や中止、補正予算等により未掲載の工事を発注する場合があります。