

## 令和7年度 建設工事発注予定

令和7年4月1日現在

| 番号 | 担当課   | 工事名                                                 | 工事箇所          | 工事期間 | 工事種別 | 工事の概要                             | 入札・契約方法 | 発注予定時期 | 備考 |
|----|-------|-----------------------------------------------------|---------------|------|------|-----------------------------------|---------|--------|----|
| 1  | 総務課   | 令和7年度 緊急防災減災事業債 同報系<br>防災行政無線子局増設工事                 | 西洗馬           | 5ヶ月  |      | 同報系防災行政無線 子局増設 1基                 | 指名競争    | 第1四半期  |    |
| 2  | 総務課   | 令和7年度 緊急防災減災事業債 避難施<br>設空調設備整備工事                    | 古見集落センター      | 4ヶ月  | 空調設備 | 冷暖房2基                             | 指名競争    | 第1四半期  |    |
| 3  | 住民福祉課 | あさひ診療所等建設工事                                         | 古見            | 10ヶ月 | 建設   | 診療所等建設                            | 一般競争    | 第1四半期  |    |
| 4  | 建設環境課 | 村道舗装修繕事業                                            | 村内一円          | 9ヶ月  | 舗装修繕 | L=990m                            | 指名競争    | 第2四半期  |    |
| 5  | 建設環境課 | 橋梁長命化修繕事業                                           | 古見            | 6ヶ月  | 橋梁修繕 | L=10m                             | 指名競争    | 第3四半期  |    |
| 6  | 建設環境課 | 内山沢緊急浚渫事業                                           | 西洗馬           | 5ヶ月  | 浚渫   | 事業規模=200m<br>土砂等除去3000m3          | 指名競争    | 第3四半期  |    |
| 7  | 産業振興課 | 令和7年度 農山漁村地域整備交付金事<br>業林道堰保線法面改良工事                  | 林道堰保線         | 9ヶ月  | 改修   | クロスカバーネット工法による法面改良<br>工事          | 指名競争    | 第2四半期  |    |
| 8  | 教育委員会 | 朝日小学校 長寿命化事業 給食棟・昇降<br>口棟改修工事                       | 朝日小学校         | 9ヶ月  | 改修   | 屋根・外壁塗装、内壁・塗装、屋外給排<br>水管更新、給油管更新等 | 一般競争    | 第1四半期  |    |
| 9  | 教育委員会 | 令和7年度 社会教育施設整備事業 朝日<br>美術館・朝日村歴史民俗資料館改修工事           | 美術館・資料館       | 7ヶ月  | 改修   | 受変電設備更新、照明LED化、内装工<br>事           | 指名競争    | 第1四半期  |    |
| 10 | 教育委員会 | 令和7年度緊急防災減災事業<br>あさひ保育園遊戯室空調設備整備工事                  | あさひ保育園        | 4ヶ月  | 空調設備 | 遊戯室300㎡冷暖房                        | 指名競争    | 第1四半期  |    |
| 11 | 教育委員会 | 令和7年度 社会体育施設整備事業 朝日<br>村農業者トレーニングセンター照明LED化<br>改修工事 | 農業者トレーニングセンター | 2ヶ月  | 施設改修 | 農業者トレーニングセンター照明LED化               | 指名競争    | 第1四半期  |    |
| 12 |       |                                                     |               |      |      |                                   |         |        |    |
| 13 |       |                                                     |               |      |      |                                   |         |        |    |
| 14 |       |                                                     |               |      |      |                                   |         |        |    |
| 15 |       |                                                     |               |      |      |                                   |         |        |    |
| 16 |       |                                                     |               |      |      |                                   |         |        |    |
|    |       |                                                     |               |      |      |                                   |         |        |    |

※本表は**250万円を超えると見込まれる建設工事**について、掲載しています。

※実際の発注にあっては、掲載内容と異なる変更発注や中止、補正予算等により未掲載の工事を発注する場合があります。